RESUMEN DE AVANCE - SISTEMA ANDSYSTEM

Sección	Descripción
Fecha	27/09/2024
Nombre del Proyecto	SISTEMA ANDSYSTEM
Responsable	Cristhian Paul Espino Cuadros - Desarrollador
Fase Actual del Proyecto	Pruebas
Resumen de Avances	Análisis
	Análisis de Requerimiento del Sistema WEB (100%)
	Casos del Uso (100%)
	Diagrama de Actividades (100%)
	Diseño
	Diagrama de Clases (100%)
	Diagrama de Objetos (100%)
	Diagrama de Secuencia (100%)
	Diagrama de Estados (100%)
	Diagrama de Componentes (100%)
	Diagrama de Despliegue (100%)
	Diseño de la Base de Datos (100%)
	Implementación
	Implementación de la Base de Datos (100%)
	Desarrollo de la Capa Modelo (100%)
	Desarrollo de la Capa Controlador (95%)
	Desarrollo de la Capa Vista (90%)
	Pruebas
	Pruebas Unitarias (50%)
	Pruebas de Integración (50%)
	Pruebas de Sistema (0%)
Tareas en Proceso	- Implementación de URL amigables
	- Integración de las vistas en el Sidebar
	- Mejoras en el módulo de Evaluación de Postulante con CV,
	Experiencia Laboral, Experiencia Educativa, Otros
Tareas Pendientes	- Implementación de la subida de fotos al sistema Web del
	módulo de postulantes
	Pruebas Unitarias
	Pruebas de integración
	Pruebas de Sistema
	Despliegue del Sistema
	Documentación Final del Sistema
	Manual de Usuario